




รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. ๐๔๔ ๖๖๖ ๕๘๐

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๗
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๘ - ๑๕
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๖ - ๓๘
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๓. ผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง	
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๙ - ๔๐
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	
ภาคผนวก	
๑. สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	
๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย ประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPT) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลักจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอกระสัง และจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีการติดตาม และประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล เมืองประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะร่วมกันกำหนดแนวทางและเลือกเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) เอกสาร (Documents) เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น การรายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการเองหรือมอบหมายให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการรวบรวมข้อมูล สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่อาจใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน

หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมื่อนำอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๒๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๖๐
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
	๓.๘	แผนงาน	(๕)	(๕)
	๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน			๑๐๐	๑๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๕๖ โครงการ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมื่อนำอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	จำนวน ๒๓๓ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	จำนวน ๕ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	จำนวน ๕ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	จำนวน ๑๓ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓	การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๕)
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงในประเด็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘๘ โครงการ ได้แก่ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๕ โครงการ การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๒ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	จำนวน ๗๗ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	จำนวน ๓ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	จำนวน ๑ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	จำนวน ๗ โครงการ

ผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘๘ โครงการ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนฯ		โครงการที่ได้รับการอนุมัติ		โครงการที่ได้ดำเนินการ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	๒๓๓	๑๐๐	๗๗	๓๓.๐๕	๔๓	๕๕.๘๔	๓๑	๔๐.๒๖	๓	๓.๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา	๕	๑๐๐	๓	๖๐	๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนา เกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม	๕	๑๐๐	๑	๒๐	๑	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาขีด สมรรถนะองค์กร	๑๓	๑๐๐	๗	๕๓.๘๕	๕	๗๖.๙๒	๐	๐.๐๐	๒	๒๘.๕๗
รวม	๒๕๖	๑๐๐	๘๘	๓๔.๓๘	๕๒	๕๙.๐๙	๓๑	๓๕.๒๓	๕	๕.๖๘

๑.๔ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW E-LAAS) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้เสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง แก้ไข และเป็นแนวทางในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

๑. โครงการและกิจกรรมที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี มีจำนวนมากเกินไป หากดูรายละเอียดย้อนหลังในหลายปีที่ผ่านมาบางโครงการไม่เคยดำเนินการ และถ้าโครงการใดมีความจำเป็นน้อยก็ยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมบางโครงการมีความซ้ำซ้อน หมายถึงลักษณะโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติอาจจะดำเนินการได้แค่โครงการเดียว จึงไม่สามารถที่จะนับโครงการนั้นซ้ำได้ ควรจะมีการยุบรวมกัน หรือตั้งชื่อโครงการให้ครอบคลุม

๒. ในการจัดทำแผนในโอกาสต่อไปควรจะบรรจุโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถปฏิบัติได้จริงในปีนั้นๆ โดยไม่ต้องมีการย้ายช่องปี ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และควรนำโครงการที่จัดเรียงลำดับความสำคัญไว้แล้วจากการประชาคมท้องถิ่นหรือแผนชุมชนมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นควรติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติอย่างใกล้ชิด หากเกิดปัญหาอุปสรรคจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่และสามารถดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ครบทุกโครงการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมื่องน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมื่องน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินการจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์ประเมินโครงการและพิจารณาปีให้ทราบทั้งจะเด่น หรือจุดด้อยของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น

วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

(๑) การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
๕. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาใช้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

- แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- แบบประเมินการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- การใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ทาง www.dla.go.th และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) ทาง <http://www.laas.dla.go.th>

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑. กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้งต่อปี
๒. กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. กำหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปีละครั้ง
๔. กำหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๒๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๖๐
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
	๓.๘	แผนงาน	(๕)	(๕)
	๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน			๑๐๐	๑๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ผลการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๒๐	๒๐
	(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	(๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๒๐	๒๐
	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๓
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๓
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S – Strength (จุดแข็ง) W – Weakness (จุดอ่อน) O – Opportunity (โอกาส) และ T – Threat (อุปสรรค)	(๓)	๓
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓	การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	(๕)
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ ผลการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการ จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี จำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ แก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำให้ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๕ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างน้อย ได้มากเช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐

๓. ผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๖ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	จำนวน	๒๓๓	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	จำนวน	๕	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	จำนวน	๕	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	จำนวน	๑๓	โครงการ

ผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนฯ		โครงการที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	๒๓๓	๑๐๐	๗๗๕	๓๓.๐๕	๑๕๖	๖๖.๙๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	๕	๑๐๐	๓	๖๐.๐๐	๒	๔๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	๕	๑๐๐	๑	๒๐.๐๐	๔	๘๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	๑๓	๑๐๐	๗	๕๓.๘๕	๖	๔๖.๑๕
รวม	๒๕๖	๑๐๐	๘๘	๓๔.๓๘	๑๖๘	๖๕.๖๒

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘๘ โครงการ ได้แก่ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๕ โครงการ การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๒ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	จำนวน ๗๗ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	จำนวน ๓ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	จำนวน ๑ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	จำนวน ๗ โครงการ

**ผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง**

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนฯ		โครงการที่ได้รับการอนุมัติ		โครงการที่ได้ดำเนินการ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	๒๓๓	๑๐๐	๗๗	๓๓.๐๕	๔๓	๕๕.๘๔	๓๑	๔๐.๒๖	๓	๓.๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา	๕	๑๐๐	๓	๖๐	๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนา เกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม	๕	๑๐๐	๑	๒๐	๑	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาขีด สมรรถนะองค์กร	๑๓	๑๐๐	๗	๕๓.๘๕	๕	๗๑.๔๓	๐	๐.๐๐	๒	๒๘.๕๗
รวม	๒๕๖	๑๐๐	๘๘	๓๔.๓๘	๕๒	๕๙.๐๙	๓๑	๓๕.๒๓	๕	๕.๖๘

สรุป

๑. โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๖ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๕ โครงการ การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๒ โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สามารถดำเนินโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณฯ ดังนี้

๒.๑ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณจริง จำนวน ๕๒ โครงการ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๐ โครงการ โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ และโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๙

๒.๒ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘

๒.๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๑ โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๓

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แบ่งตามยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ชองปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามที่ได้รับอนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี								
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๐	ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากโครงการฯ
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๐	ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากโครงการฯ

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ช่องปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามที่ได้รับ อนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	✓	๑๐,๐๐๐	✓			๑๕,๐๐๐	โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่นในส่วน ของชื่อโครงการ จากโครงการ อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และจำนวนเงิน จาก ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท
๕	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	✓	๓๐,๐๐๐	✓			๓๐,๐๐๐	
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓	๗๖๘,๔๘๒	✓			๗๓๙,๓๓๕	
๗	โครงการอุดหนุน สนับสนุนอาหาร กลางวันให้โรงเรียนใน เขตพื้นที่ตำบลชุมแสง	✓	๒,๔๘๘,๐๐๐	✓			๒,๔๒๓,๔๑๖	
๘	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ชองปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามที่ได้รับ อนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๙	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๐	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๑	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๒	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๓	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๔	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๕	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	✓	๒๐,๐๐๐			✓	๐	คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ไม่ประสงค์ ขอรับเงิน อุดหนุน โครงการฯ เนื่องจากไม่พบ ปัญหาสุขภาพ ของประชาชน ในพื้นที่และยัง ไม่พร้อมในการ ดำเนิน โครงการฯ
๑๖	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามที่ได้รับ อนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑๗	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๘	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๙	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๒๐	อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ของ อบต. ชุมแสง	✓	๕๗๖,๐๐๐	✓			๕๗๖,๐๐๐	
๒๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรค พิษสุนัขบ้า (สำรวจ ข้อมูลและขึ้นทะเบียน สัตว์)	✓	๑๒,๐๐๐	✓			๕,๘๐๒	
๒๓	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓	๑๔๐,๐๐๐	✓			๑๒๒,๒๙๕ .๔๐	
๒๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรค พิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติย ราชนารี	✓	๖๐,๐๐๐	✓			๗๕,๐๐๔	งบประมาณไม่ เพียงพอ จึงโอน งบประมาณเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ช่องปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามที่ได้รับ อนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๒๕	โครงการบริการรถรับส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ๓ ขวบ อบต. ชุมแสง/ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง ที่ยากไร้และด้อยโอกาส	✓	๑๔๔,๐๐๐			✓	๐	ผู้ปกครองมี ความประสงค์ รับ-ส่งบุตรเอง
๒๖	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ กระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	
๒๗	โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	✓	๑๐,๐๐๐	✓			๑๐,๐๐๐	
๒๘	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการและสนับสนุน การลดขยะและขยะ เปียกในครัวเรือน	✓	๕๐,๐๐๐	✓			๔๙,๒๔๘	
๒๙	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการมี ส่วนร่วมของเด็กและ เยาวชนตำบลชุมแสง	✓	๑๕,๐๐๐			✓	๐	ไม่ได้ดำเนิน โครงการฯ เนื่องจากบุคลากร ไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงาน
๓๐	โครงการอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพประชาชน ตำบลชุมแสง	✓	๓๐,๐๐๐	✓			๔๕,๕๓๐	งบประมาณไม่ เพียงพอ จึงโอน งบประมาณเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๑	โครงการแข่งขันเรือ	✓	๕๐,๐๐๐	✓			๓๗,๔๒๘	
๓๒	โครงการประเพณีแซน โฌนตา	✓	๓,๐๐๐	✓			๐	จัดโครงการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ
๓๓	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำแบบมีฝาดจาก บริเวณหน้าบ้านนาย สัญญา เสาเกลียว ไปทาง ทิศเหนือ หมู่ที่ ๑	✓	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙๘,๐๐๐	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำจากสาม แยกไปทางทิศใต้ศาลเจ้าปู่ อุดมศักดิ์ หมู่ที่ ๒	✓	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙๙,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ช่องปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามที่ได้รับ อนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๓๕	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำแบบมีฝาปิดจาก บริเวณหน้าบ้านนางกุล จงส์ ไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ ๓	✓	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙๘,๐๐๐	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางรจนา นุสายรัมย์ (ต่อของเดิม) ไปทางทิศ ตะวันตก หมู่ที่ ๔	✓	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙๘,๐๐๐	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก สามแยกซอยประดู่ไปทาง ศูนย์พิทักษ์ป่า หมู่ที่ ๕	✓	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙๙,๐๐๐	
๓๘	โครงการถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุกจาก บริเวณสามแยกศาลา กลางหมู่บ้านไปทางทิศ ตะวันตก (คุ้มสวรรค์น้อย) หมู่ที่ ๖	✓	๑๕๐,๐๐๐	✓			๑๓๕,๐๐๐	
๓๙	โครงการลงหินคลุกจาก กระท่อมต่ายไปทางทิศ เหนือ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๖	✓	๑๕๐,๐๐๐	✓			๑๓๖,๐๐๐	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทางไป สระน้ำประปา (ต่อ ของเดิม) หมู่ที่ ๗	✓	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙๙,๐๐๐	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หน้าบ้านนางนลิน บุญ ประถัมภ์ ไปทางทิศเหนือ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๘	✓	๑๗๗,๔๐๐	✓			๑๗๖,๐๐๐	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เชื่อมวัดบ้านไม้แดง(ต่อ ของเดิม) เลี้ยวไปทางทิศ ใต้หมู่ที่ ๙	✓	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙๙,๐๐๐	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำจากหน้า บ้านนางปราณี วันชนะ ไปทางทิศใต้ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๐	✓	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙๙,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ช่องปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามที่ได้รับ อนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หมู่บ้านสายไปทางโคกโจด หมู่ที่ ๑๑	✓	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙๙,๐๐๐	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลังโรงเรียนบ้านไม้แดง หมู่ที่ ๑๒	✓	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙๘,๐๐๐	
๔๖	โครงการขุดทำนบหนอง กำพู หมู่ที่ ๓	✓	๕๐๐,๐๐๐	✓		-	๔๙๗,๐๐๐	สภาองค์การ บริหารส่วน ตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๔๗	โครงการลงหินคลุกจาก บ้านชุมแสง - บ้านกบ อึก	✓	๓๓๒,๐๐๐		✓		๐	
๔๘	โครงการลงหินคลุกจาก บริเวณหน้าบ้านนาง เบญจา นาเวรัมย์ ไป ทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑	✓	๓๘๒,๖๐๐		✓		๐	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก แปลงนายนายประชัน นิ คุณรัมย์ ไปทางทิศใต้ ม. ๑	✓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๐	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากสามแยกไปทางทิศ ใต้ศาลเจ้าปู่อุดมศักดิ์ หมู่ที่ ๒	✓	๓๒๐,๐๐๐		✓		๐	
๕๑	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำจากสี่แยกบ้าน จานไปทางทิศตะวันตก ม.๒	✓	๔๙๐,๖๐๐		✓		๐	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย โคกกระปี่ ม.๓	✓	๒๑๒,๐๐๐		✓		๐	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก แยกนายนายเหลื่อมไป ทางทิศเหนือ ม.๓	✓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๐	

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ช่องปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามที่ได้รับ อนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางจนา นุสาย รัมย์ ไปทางทิศตะวันตก ม.๔ (ต่อของเดิม)	✓	๕๐๐,๐๐๐		-✓		๐	สภาองค์การ บริหารส่วน ตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดไปทางทิศ ตะวันออก ม.๔	✓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๐	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หน้าบ้านนายปลด แยม งาม ไปทางทิศใต้ ม.๔	✓	๒๔๘,๐๐๐		✓		๐	
๕๗	โครงการก่อสร้างลาน กีฬาทางทิศตะวันออก ของหมู่บ้าน ม.๕	✓	๑๔๔,๖๐๐		✓		๐	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก สามแยกซอยประดู่ไป ทางศูนย์พิทักษ์ป่า ม.๕	✓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๐	
๕๙	โครงการลงหินคลุกบ้าน ก้านเหลือง ม.๕ ทางไป คุ้มสวรรค์น้อย	✓	๓๓๒,๐๐๐		✓		๐	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน ดินยกระดับพร้อมลงหิน คลุกจากนางวิไล โค ตะมิต ไปทางทิศเหนือ ม.๖ บ้านตะคร้อ	✓	๔๙๘,๐๐๐		✓		๐	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กไป ทางศูนย์พิทักษ์ป่า หมู่ที่ ๖ (คุ้มสวรรค์น้อย)	✓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๐	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก สามแยกศาลาไปทางทิศ ใต้ ม.๖ (คุ้มสวรรค์น้อย)	✓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๐	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ม.๖ ทางไป บ้านสวายสอ (ต่อ ของเดิม)	✓	๓๑๙,๙๐๐		✓		๐	

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ช่องปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามที่ได้รับ อนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หน้าบ้านนายสุเปียน สุข ล้อม ไปทางทิศเหนือม.๗	✓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๐	สภาองค์การ บริหารส่วน ตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๖๕	โครงการลงหินคลุกจาก สามแยกนายนายธีรศักดิ์ จบไตรภพ ไปทางป่าช้า หมู่ที่ ๗	✓	๑๑๙,๙๐๐		✓		๐	
๖๖	โครงการลงหินคลุกจาก นายนายสวรรค์ สายบุตร ไปทางทิศเหนือ ม.๗	✓	๓๗๘,๘๐๐		✓		๐	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หน้าบ้านนายเรืองไป ทางทิศใต้ ม.๗ (ต่อ ของเดิม)	✓	๔๓๓,๖๐๐		✓		๐	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก สามแยกหน้าบ้านนายราบ เสริมผล ไปทางบ้านนาง วรรณวิภา ก่อแก้ว ม.๘	✓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๐	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กต่อ จากของเดิมจาก โรงเรียนไปทางทิศเหนือ ถึงหน้าบ้านนายอภิรักษ์ กระแสนม ม.๘	✓	๒๒๑,๗๐๐		✓		๐	
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หน้าบ้านนายรุ่งเกียรติ นิคมรัมย์ ไปทางทิศ เหนือ ม.๙๐	✓	๔๑๖,๘๐๐		✓		๐	
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หน้าบ้านนางเสมียน แก่น จันทร์ ไปทางทิศใต้ ม.๙	✓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๐	
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หน้าบ้านนายสรรวม กรรทอง ไปทางทิศ ตะวันออก ม.๙	✓	๑๗๐,๕๐๐		✓		๐	

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ชองปี ๒๕๖๘	งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัด ม.๑๐	✓	๔๙๙,๗๐๐		✓		๐	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านไผ่หลวงไปทางทิศตะวันออก ม.๑๐	✓	๒๑๒,๐๐๐		✓		๐	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านสายไปโคกโจด ม.๑๑	✓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๐	
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายประเสริฐถูกพันธ์ ไปทางประปาหมู่บ้าน ม.๑๑	✓	๔๑๖,๘๐๐		✓		๐	
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดบ้านไม้แดงไปทางทิศตะวันตก ม.๑๒	✓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๐	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา								
๗๘	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประเพณีด้านยาเสพติด	✓	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๘๘,๗๔๙ ๐	
๗๙	โครงการงานวันหัวผักกาดขาวของดีเมืองกระสังและงานกาชาด	✓	๕๐,๐๐๐	✓			๕๐,๐๐๐	
๘๐	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	✓	๒๐,๐๐๐	✓			๑๓,๒๔๐	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม								
๘๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	✓	๕๐๐,๐๐๐	✓			๔๔๙,๗๗๕	

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของปี ๒๕๖๘	งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การ								
๘๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลชุมแสง	✓	๓๐,๐๐๐	✓			๑๗,๘๖๐	
๘๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง	✓	๓๐,๐๐๐	✓			๑๘,๙๘๐	
๘๔	โครงการ อบรม.เคลื่อนที่พบประชาชน	✓	๓๐,๐๐๐	✓			๑๙,๕๐๖	
๘๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓	๖๕,๐๐๐			✓	๐	ไม่ได้ดำเนินการโครงการฯ เนื่องจากการประเมินภาษีเกิดความล่าช้า พนักงานส่วนตำบลโอนย้ายและระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW E-LAAS) ชัดข้อง ทำให้กองคลังไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ ได้
๘๖	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการภายในตำบลชุมแสง	✓	๓๐,๐๐๐			✓	๐	ไม่ได้ดำเนินการโครงการฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ลาออกทำให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานส่งผลให้การประเมินภาษีเกิดความล่าช้า

ลำดับ	โครงการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามที่ได้รับ อนุมัติ	การดำเนินการ			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๘๗	โครงการจ้างเหมา บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ธุรการ	✓	๙๖,๐๐๐	✓			๔๐,๐๐๐	
๘๘	โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลชุมแสง เขตเลือกตั้งที่ ๓ กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	✓	๐	✓			๑๘,๑๓๔	ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ สำหรับการ จัดการเลือกตั้ง จึงโอนตั้งจ่าย รายการใหม่ ๔๐,๐๐๐ บาท
รวม		๘๘	๒๐,๙๕๔,๓๘๒	๕๒	๓๑	๕	๘,๑๕๕,๓๐๒ ๔๐	โอนเพิ่ม รวมจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท

**ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ		จำนวนงบประมาณ ที่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	๒๒๕,๖๓๙,๓๐๐	๑๙,๘๕๓,๓๘๒	๘.๘๐	๗,๓๓๙,๐๕๘.๔๐	๓๖.๙๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา	๕๓๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๕๐.๙๔	๒๕๑,๙๘๙	๙๓.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา เกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม	๑,๘๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๗.๐๓	๔๔๙,๗๗๕	๘๙.๙๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีด สมรรถนะองค์กร	๑,๘๐๘,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	๑๗.๗๕	๑๑๔,๔๘๐	๔๐.๗๔
รวม	๒๒๙,๘๒๗,๓๐๐	๒๐,๙๕๔,๓๘๒	๙.๑๑	๘,๑๕๕,๓๐๒.๔๐	๓๘.๙๔

ผลการดำเนินโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	๗๗	๔๓	๕๕.๘๔	๓๑	๔๐.๒๖	๓	๓.๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬา	๓	๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม	๑	๑	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะ องค์กร	๗	๕	๗๑.๔๓	๐	๐.๐๐	๒	๒๘.๕๗
รวม	๘๘	๕๒	๕๙.๐๙	๓๑	๓๕.๒๓	๕	๕.๖๘

สรุป

โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีทั้งสิ้นจำนวน ๘๘ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน ๒๐,๙๔๔,๓๘๒ บาท ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติฯ จำนวน ๕๕ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๘,๒๕๔,๘๘๒ บาท

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

๓. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑๒,๑๔๙,๕๐๐ บาท

และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น จำนวน ๕๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๘,๑๕๕,๓๐๒.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๙ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๓ และไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา การท่องเที่ยวและกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๑. ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน

๑.๒ ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน

๒. ผลจากการนำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยผลการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริง ดังนี้

๒.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๖ โครงการ สามารถนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๕ โครงการ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน ๑ โครงการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๒ โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๘ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘

๒.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๕ โครงการ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๒ โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๘ โครงการ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณจริง จำนวน ๕๒ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๓ และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘

๓. ปัญหา/อุปสรรค

๓.๑ งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากจำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จึงไม่สามารถดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้เกินร้อยละ ๕๐

๓.๒ โครงการพัฒนาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕ โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนื่องจาก

๑) อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนโครงการฯ เนื่องจากไม่พบปัญหา สุขภาวะของประชาชนในพื้นที่และยังไม่พร้อมในการดำเนินโครงการฯ

๒) โครงการบริการรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ อบต.ชุมแสง/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสงที่ยากไร้และด้อยโอกาส ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากผู้ปกครองแจ้งความประสงค์รับ - ส่งบุตรเอง

๓) โครงการสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตำบลชุมแสง ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๔) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากประเมินภาษีเกิดความล่าช้า พนักงานส่วนตำบลโอนย้าย และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW E-LAAS) ชัดข้อง ทำให้กองคลังไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้

๕) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการภายในตำบลชุมแสง ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ลาออก ทำให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การประเมินภาษีเกิดความล่าช้า

กล่าวโดยสรุปจากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้ให้คะแนน ผลปรากฏว่าได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้เสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง แก้ไข และเป็นแนวทางในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

๑. โครงการและกิจกรรมที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี มีจำนวนมากเกินไป หากดูรายละเอียดจะเห็นว่าในแต่ละปีงบประมาณจะมีจำนวนโครงการปีละสองร้อยกว่าโครงการ เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๕๖ โครงการ แต่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณได้เพียง ๕๖ โครงการ อยากให้พิจารณาถึงความจำเป็นและความซ้ำซ้อน หากมีลักษณะโครงการที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันควรจะมีการยุบรวมกันหรือตั้งชื่อโครงการให้ครอบคลุม

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นควรติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติอย่างใกล้ชิด หากเกิดปัญหาอุปสรรคจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาค้นหาทางที่และสามารถดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ครบทุกโครงการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหามาให้ประชาชนและเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้รายงานผลและเสนอความเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบข้างต้น จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถเข้าดูประกาศฯ ได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง www.chumsangks.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง



ประกาศ อบต.ชุมแสง

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ชุมแสง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และทำการบริหารจัดการอบต.ชุมแสง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.ชุมแสง

ส่งเสริมเกษตรกรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนการมีส่วนร่วม พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

ข. พันธกิจ ของ อบต.ชุมแสง

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 2. ส่งเสริมอาชีพของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 3. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วม 4. ส่งเสริมกระบวนการประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 5. ส่งเสริมการศึกษา 6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. ส่งเสริมและจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 8. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 9. ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมของประชาชน 10. ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 11. ส่งเสริมการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมขนาดย่อม 12. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการ การกีฬาและนันทนาการ 13. ส่งเสริมการสร้างพลังทางสังคม สังคมเข้มแข็ง 14. ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง 15. ส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 16. ส่งเสริมการกักตุนทรัพยากรที่ยืดหยุ่นและเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 17. ส่งเสริมการสาธารณสุข 18. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ชุมแสงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

จ. การวางแผน

อบต.ชุมแสง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

อบต.ชุมแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	230	186,851,900.00	230	189,612,900.00	246	225,639,300.00	242	214,298,100.00	228	194,296,900.00
การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	5	530,000.00	5	530,000.00	5	530,000.00	5	530,000.00	5	530,000.00
การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	4	1,050,000.00	4	1,050,000.00	5	1,850,000.00	5	1,850,000.00	5	1,850,000.00
การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	13	798,000.00	13	1,808,000.00	13	1,808,000.00	14	2,308,000.00	13	1,808,000.00
รวม	252	189,229,900.00	252	193,000,900.00	269	229,827,300.00	266	218,986,100.00	251	198,484,900.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.ชุมแสง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 55 โครงการ งบประมาณ 7,603,382.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	45	7,086,882.00
การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	3	270,000.00
การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	1	0.00
การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	6	246,500.00
รวม	55	7,603,382.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ชุมแสง มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการลงหินคลุกจากกระท่อมต่ายไปทางทิศเหนือ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 6	150,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวก	ลงหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 475 ม. หมาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 190 ลบ.ม.รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
2	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1
3	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนาง นลิน บุญประทุม ไปทางทิศเหนือ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 8	177,400.00	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 ม. ยาว 82 ม. หมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
4	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก ซอยประดิษฐ์ทางศูนย์พิทักษ์ป่า หมู่ที่ 5	200,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 5.00 ม. ยาว 718.00 ม. หมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,590 ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
5	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำจากสามแยกไปทางทิศใต้ศาลเจ้าปู่อุดมศักดิ์ หมู่ที่ 2	200,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 ม. ยาว 235.00 ม. หมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. พร้อม วางท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด
6	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกจากบริเวณสาม แยกศาลากลางหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก (ถนนสุวรรณคีรีน้อย) หมู่ที่ 6	150,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนดินยกระดับกว้าง 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 274 ม. พร้อมลงหินคลุกกว้าง 3.00 ม. ยาว 274 ม. หมาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 82.20 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด
7	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการแข่งขันเรือ	0.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงและสร้างความสามัคคีในชุมชน	ดำเนินการจัดการแข่งขันเรือ
8	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความรัก และความกล้า แสดงออกในกิจกรรมสร้างปัญญาของเด็ก	ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
9	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมีฝาปิดจากบริเวณหน้า บ้านนายสัญญา เสาเกลียว ไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ 1	200,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.58 ม. ยาว 237 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด
10	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำจากหน้าบ้านนางปราณี วันชนะ ไปทางทิศใต้ (ต่อ ของเดิม) หมู่ที่ 10	200,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 5.00 ม. ยาว 96 ม. หมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
11	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.4
12	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็ก และเยาวชนตำบลชุมแสง	15,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการ สังคม	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ เด็กและเยาวชนตำบลชุมแสง	ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมี ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตำบลชุมแสง

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
13	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง รงนา บุษายรัมย์ (ต่อของเดิม) ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 4	200,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 ม. ยาว 687.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,748 ตร.ม. ราย ละเยียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด
14	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมีฝาปิดจากบริเวณหน้า บ้านนางกุล จงสู่ ไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ 3	200,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.58 ม. ยาว 288 ม. รายละเยียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด
15	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
16	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการบริการรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ อบต.ชุมแสง/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัย ชุมแสงที่ยากไร้และด้อยโอกาส	67,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการ สังคม	เพื่อให้การเดินทางเป็นไปโดยสะดวก ปลอดภัย	ดำเนินการจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอนุบาล ๓ ขวบ อบต.ชุมแสง/ศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง
17	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.10
18	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	140,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	-เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ ประชาชน -เพื่อดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน -เพื่อ จัดซื้อเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกให้แก่ประชาชน
19	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	768,482.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปโดยเรียบร้อย	ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนหรือศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
20	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขต พื้นที่ตำบลชุมแสง	2,488,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันได้รับประทาน -เพื่อสุขอนามัยที่แข็งแรงสมวัย	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนทุกแห่งในเขต พื้นที่ตำบลชุมแสง
21	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน ขึ้นปีใหม่	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	-เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา -เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปี ใหม่
22	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	-เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา -เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์
23	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการ สังคม	เพื่ออุดหนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในการใช้ สาธารณประโยชน์ต่างๆ	อุดหนุนตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
24	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการขอรับเงินอุดหนุนทั้งกาชาดอำเภอกระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการ สังคม	เพื่ออุดหนุนทั้งกาชาดอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการใช้สาธารณประโยชน์ต่างๆ	อุดหนุนทั้งกาชาด อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
25	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.12

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
26	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ศักยภาพประชาชนตำบลชุมแสง	50,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการ สังคม	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจและเพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ดำเนินการตามโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและศักยภาพประชาชนตำบลชุมแสง
27	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7
28	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3
29	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6
30	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.8
31	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.11
32	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง โรงเรียนบ้านไม้แดง หมู่ที่ 12	200,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อม วางท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด
33	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครอง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานพิธีและรัฐพิธี อื่นๆ	ดำเนินการนำส่งเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี ให้ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
34	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสะพาน ประปา (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7	200,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด
35	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดตามนโยบาย ของรัฐบาล	ดำเนินการ อุดหนุนงบประมาณให้ ที่ทำการปกครอง อำเภอกระสัง
36	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์)	12,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า (สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์)
37	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2
38	การพัฒนาด้านเมือง น้ำอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการประเพณี แขนงโยนตา	3,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและปลูกฝังความ กตัญญูทวดต่อบรรพบุรุษ	ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณี แขนงโยนตา

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
39	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5
40	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.9
41	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมวัดบ้านไม้แดง(ต่อของเดิม) เลี้ยวไปทางทิศใต้หมู่ที่ 9	200,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 5.00 ม. ยาว 141 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 705 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด
42	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.ชุมแสง	576,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน และที่ยากไร้ ด้วยโอกาส ไม่มีผู้ดูแลให้ได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน	ดำเนินการจ้างเหมาผู้มีความชำนาญหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานและผ่านการอบรม จำนวน 6 อัตรา
43	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	-เพื่อควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคในสัตว์ -เพื่อลดการแพร่ระบาดของสัตว์สู่คน	-ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและฉีดให้กับสัตว์ภายในตำบลชุมแสง จำนวน 12 หมู่บ้าน -ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
44	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการลดขยะและขยะเปียกในครัวเรือน	50,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	-เพื่อลดขยะเปียกและขยะในครัวเรือน -เพื่อลดมลพิษทางอากาศ -ชุมชนมีความสะอาดนำไปสู่สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน	-ดำเนินการอบรมให้ความรู้ พร้อมสาธิตการปฏิบัติ -ดำเนินการติดตามผลโครงการ
45	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านสายไปทางโคกโจด หมู่ที่ 11	200,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,768 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8,840 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด
46	การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด	200,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด
47	การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	โครงการ งานวันห้วยผักกาดขาวของดีเมืองกระสังและงานภาษา	50,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันห้วยผักกาดขาวของดีเมืองกระสังและงานภาษา
48	การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	20,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม	ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
49	การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	0.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน -เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนอื่นๆ มาประยุกต์และปรับใช้ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
50	การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง	30,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน	ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
51	การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	- เพื่อให้บริการประชาชนนอกพื้นที่สำนักงาน - เพื่อรับฟังความเห็นปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนาตำบลของประชาชน - เพื่อสร้างความเข้าใจสัมพันธ์อันดี	ดำเนินการออกพื้นที่บริการประชาชนตามหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน 1 ตำบล
52	การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชนผู้ประกอบการภายในตำบลชุมแสง	30,000.00	สำนัก/กองคลัง	เพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชนผู้ประกอบการภายในตำบลชุมแสง	ดำเนินการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชนผู้ประกอบการภายในตำบลชุมแสง
53	การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	17,000.00	สำนัก/กองคลัง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งาน เปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และอื่นๆ
54	การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง	30,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้รับรู้ ความเข้าใจในการทำงาน	ดำเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อให้นักวิชาการ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
55	การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ	119,500.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการงานเอกสาร	ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำเอกสาร จำนวน

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.ชุมแสง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 44 โครงการ จำนวนเงิน 7,161,046.21 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 41 โครงการ จำนวนเงิน 6,541,046.21 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	37	6,789,630.40	34	6,169,630.40
การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	3	251,989.00	3	251,989.00
การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	0	0.00	0	0.00
การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	4	119,426.81	4	119,426.81
รวม	44	7,161,046.21	41	6,541,046.21

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ชุมแสง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการลงหินคลุกจากกระท่อมต่ายไปทางทิศเหนือ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 6	150,000.00	136,000.00	136,000.00	14,000.00
2	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
3	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางนลิน บุญประสิทธิ์ ไปทางทิศเหนือ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 8	177,400.00	176,000.00	176,000.00	1,400.00
4	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกซอยประดู่ไปทางศูนย์พิทักษ์ป่า หมู่ที่ 5	200,000.00	199,000.00	199,000.00	1,000.00
5	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจากสามแยกไปทางทิศใต้ศาลเจ้าปู่อุดมศักดิ์ หมู่ที่ 2	200,000.00	199,000.00	199,000.00	1,000.00
6	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกจากบริเวณสามแยกศาลากลางหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก (คุ้มสวรรค์น้อย) หมู่ที่ 6	150,000.00	135,000.00	135,000.00	15,000.00
7	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมีฝาปิดจากบริเวณหน้าบ้านนายสัญญา เสาเกลียว ไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ 1	200,000.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00
9	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหน้าบ้านนางปราณี วันชนะ ไปทางทิศใต้ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 10	200,000.00	199,000.00	0.00	1,000.00
10	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
11	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางรจนา นุสายรัมย์ (ต่อของเดิม) ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 4	200,000.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00
12	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมีฝาปิดจากบริเวณหน้าบ้านนางกุล จงสุ์ ไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ 3	200,000.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00
13	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
14	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	140,000.00	122,295.40	122,295.40	17,704.60
15	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	768,482.00	739,335.00	739,335.00	29,147.00
16	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง	2,488,000.00	2,423,416.00	2,423,416.00	64,584.00
17	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
18	การพัฒนาตำบลเมืองน้ำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ ภาคบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
19	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
20	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพประชาชนตำบลชุมแสง	50,000.00	45,530.00	45,530.00	4,470.00
21	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
23	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
24	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
25	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านไม้แดง หมู่ที่ 12	200,000.00	198,000.00	0.00	2,000.00
26	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
27	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสระน้ำประปา (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7	200,000.00	199,000.00	0.00	1,000.00
28	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
29	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์)	12,000.00	5,802.00	5,802.00	6,198.00
30	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
31	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
32	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
33	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมวัดบ้านไม้แดง(ต่อของเดิม) เลี้ยวไปทางทิศใต้หมู่ที่ 9	200,000.00	199,000.00	199,000.00	1,000.00
34	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.ชุมแสง	576,000.00	576,000.00	552,000.00	0.00
35	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าโง่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรปัตติย ราชนารี	80,000.00	75,004.00	75,004.00	4,996.00
36	การพัฒนาฐานเมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการลดขยะและขยะเปียกในครัวเรือน	50,000.00	49,248.00	49,248.00	752.00

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
37	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านสายไปทางโคกโจด หมู่ที่ 11	200,000.00	199,000.00	199,000.00	1,000.00
38	การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประเพณีด้านยาเสพติด	200,000.00	188,749.00	188,749.00	11,251.00
39	การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	โครงการ งานวันห้วยพิภพภาคขาวของดีเมืองกระสังและงานกาชาด	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
40	การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	20,000.00	13,240.00	13,240.00	6,760.00
41	การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง	30,000.00	18,980.00	18,980.00	11,020.00
42	การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	20,000.00	19,506.00	19,506.00	494.00
43	การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง	30,000.00	17,860.00	17,860.00	12,140.00
44	การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ	119,500.00	63,080.81	63,080.81	56,419.19

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2568

อบต.ชุมแสง กระสัง จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อุปบิตงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	246	225,639,300.00	45	7,086,882.00	37	6,789,630.40	34	6,169,630.40
การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	5	530,000.00	3	270,000.00	3	251,989.00	3	251,989.00
การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	5	1,850,000.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	13	1,808,000.00	6	246,500.00	4	119,426.81	4	119,426.81
รวม	269	229,827,300.00	55	7,603,382.00	44	7,161,046.21	41	6,541,046.21

ข. ผลการดำเนินงาน

อบต.ชุมแสง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2568 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

อปท. ใช้ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปภาพ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ข. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายดำรงฤทธิ์ เลาะพะนะ	ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแสง	044-666580	064-2030967	-
นายอนันต์ นุสันรัมย์	กรรมการ	044-666580	080-8186794	-
นายขจรศักดิ์ พ้อคำ	กรรมการ	044-666580	092-3673512	-
นางมารีสา นะกะรัมย์	กรรมการ	044-666580	087-2627743	-
นายวิเชียร มีโชค	กรรมการ	044-666580	082-9760020	-
นางสาวเย็นจิต นพรัมย์	กรรมการ	044-666580	086-2494961	-
นายชัยนต์ แสงทอง	กรรมการ	044-666580	084-8356569	-
นายสุกฤษฎี สุดศรี	กรรมการ	044-666580	084-4761515	-
นางจิตตรา นิโรรัมย์	กรรมการ	044-666580	065-2707758	-
นายประกอบ นารัมย์	กรรมการ	044-666580	088-7163132	-
นายสุกฤษฎี ศรีวังราช	กรรมการ	044-666580	095-6104459	-
นายอนันต์ พิลารัมย์	กรรมการ	044-666580	093-4824769	-
นายสวรรค์ สายบุตร	กรรมการ	044-666580	082-1350703	-
นางสาวเอี่ยม ไสร์กนิถ	กรรมการ	044-666580	062-1954830	-
นายทรง แก้วสมนึก	กรรมการ	044-666580	086-2506522	-
นายวิเชียร เสากอง	กรรมการ/เลขานุการ	044-666580	080-2935620	-
นางสาวสุกัญญา ลากจิต	ผู้ช่วยเลขานุการ	044-666580	097-9454422	-

2. คณะกรรมการติดตามแผน

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายประกอบ นารัมย์	ประธานกรรมการ	044-666580	088-7163132	-
นายองอาจ นิโรรัมย์	กรรมการ	044-666580	083-3393410	-
นางนิภาภรณ์ พ้อคำ	กรรมการ	044-666580	062-1975680	-
นางสาวเย็นจิต นพรัมย์	กรรมการ	044-666580	086-2494961	-
นางสาวลำดวน นิโรรัมย์	กรรมการ	044-666580	092-4296814	-
นางสุภาพ ธีรอดรัมย์	กรรมการ	044-666580	062-7568932	-
นายสุกฤษฎี ศรีวังราช	กรรมการ	044-666580	095-6104459	-
นางบัวผัน มั่นยืน	กรรมการ	044-666580	087-9589003	-
นางศิริพร คัดกล้ำ	กรรมการ	044-666580	087-2528430	-
นางสาวพอน เสียงวังเวง	กรรมการ	044-666580	061-0309462	-
นางสาวสุกัญญา ลากจิต	กรรมการ/เลขานุการ	044-666580	097-9454422	-


3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายวิเชียร เสากอง	ประธานกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง	044-666580	080-2935620	-
นางสาวอินทิยา แก้วแว	กรรมการ	044-666580	087-9622286	-
นายกฤตภาส มีโชค	กรรมการ	044-666580	084-8885435	-
นายไกรสร พลบุญ	กรรมการ	044-666580	099-2020880	-
นายณัฐกิตติ์ แวงจิ้งหรีด	กรรมการ	044-666580	086-8667611	-
นางบัวพันธ์ มั่นยืน	กรรมการ	044-666580	087-9589003	-
นางสายไหม นุสายรัมย์	กรรมการ	044-666580	093-5611233	-
นายไพศาล นิกรรัมย์	กรรมการ	044-666580	082-1473655	-
นางจิระนันท์ บัวลา	กรรมการ	044-666580	064-0794559	-
นางสาวสุกัญญา ลาภจิตร	กรรมการ/เลขานุการ	044-666580	097-9454422	-
นางสาวกนกวรรณ ปัญญาไว	ผู้ช่วยเลขานุการ	044-666580	061-5593563	-

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.ชุมแสงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568



(นายดำรงฤทธิ์ เลาหะนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
นายก อบต.ชุมแสง

ข้อมูล ณ 17/11/2568